

Harmonogram prac.

Budynek Krakowska 181A

- Marzec 2026 stan surowy zamknięty
- Kwiecień 2026 budynek podpięty do wszystkich mediów , instalacje w środku budynku.
- Maj 2026 tynki wylewki
- Czerwiec 2026 ocieplenie budynku i prace brukarskie
- Lipiec 2026 odbiory

Budynek Krakowska 181H oraz 181J – możliwość zakupu stanu surowego zamkniętego 😊

- Marzec 2026 rozpoczęcie prac budowlanych
- Czerwiec 2026 stan surowy otwarty
- Lipiec 2026 stan surowy zamknięty